

Cronograma de Implementacion Express Odoo

TÍTULO DEL PROYECTO		Implementacion Express INYECAL S.R.L.	PM INTERFACES	Perla Salomon	Usuario Clave: Sandra Florentin		
LÍDER CLIENTE		Lucas Dibiasé	IMPLEMENTADOR	Gonzalo Garcia			
FECHA		16/5/2025	Avance Proyecto %	30,16			
ID	%	TÍTULO DE LA TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	Estado	Responsable/s	Comentario
1	100	Técnico					
1.1	100	Preparacion de ambiente de prueba y produccion	09/05/25	09/05/25	Finalizado	Interfaces	
1.2	100	Pruebas Internas - Módulos instalados - Configuraciones Generales de Localizacion	12/05/25	12/05/25	Finalizado	Implementador	
1.3	100	Configuracion de Usuarios Claves	12/05/25	12/05/25	Finalizado	Implementador	
1.4	100	Elaboración de Plantillas para Migración de Datos Maestros	12/05/25	12/05/25	Finalizado	Implementador	Plantillas Enviadas al Cliente
2	100	Relevamiento					
2.1	100	Relevamiento de datos generales	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1335
2.2	100	Relevamiento de datos compras	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1336
2.3	100	Relevamiento de datos Ventas	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1337
2.4	100	Relevamiento de datos Facturacion	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1338
2.5	100	Relevamiento de datos Contabilidad	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1339
2.6	100	Relevamiento Inventario	12/05/25	12/05/25	Pendiente	Implementador / KU	Presencial - Minuta MIN/2025/1340
3	11	Migracion de Datos Maestros					
3.1	0	Datos de la Empresa (Nombre, RUC, Dirección, Correo Electrónico, Sitio Web, Logo, Código y Descripción de su Actividad Económica)	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.2	100	Usuarios	21/05/25	21/05/25	Finalizado	Cliente	
3.3	0	Productos y Categoría de Productos	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.4	0	Contactos	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.5	0	Plan de Cuentas	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.6	0	Listas de Precios	23/05/25	23/05/25	Pendiente	Cliente	
3.7	0	Activos Fijos	23/05/25	23/05/25	Pendiente	Cliente	
3.8	0	Lista de Bancos y Diarios Contables (Caja Chica, Banco Itau)	23/05/25	23/05/25	Pendiente	Cliente	
3.9	0	Servidor de Correo Saliente	23/05/25	23/05/25	Pendiente	Cliente	
	0	Datos - Facturación Electrónica					
3.11	0	Firma Electrónica (Archivo y Contraseña)	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.12	0	Timbrado Electrónico de Test y Producción	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
3.13	0	Encabezados de Documentos Electrónicos	21/05/25	21/05/25	Pendiente	Cliente	
4	0	MODELADO - VALIDACIÓN DE PROCESOS					

4.1	0	Módulo de Compras	22/05/25	22/05/25	Pendiente	Implementador / KU	
4.2	0	Módulo de Ventas	22/05/25	22/05/25	Pendiente	Implementador / KU	
4.3	0	Módulo de Contabilidad (Flujo de Asientos Contables)	27/05/25	27/05/25	Pendiente	Implementador / KU	
4.4	0	Facturación Electrónica	27/05/25	27/05/25	Pendiente	Implementador / KU	
4.5	0	Módulo de Inventario	30/05/25	30/05/25	Pendiente	Implementador / KU	
5	0	CAPACITACIÓN					
5.1	0	Modulo Compras					
5.1.1	0	Creación de Pedidos de Compras	02/06/25	02/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.1.2	0	Creación de Productos	02/06/25	02/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.1.3	0	Gestión de Tarifas de Proveedores	02/06/25	02/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.1.4	0	Reporte pivot	02/06/25	02/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.1.5	0	Facturación	02/06/25	02/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.2	0	Modulo Ventas					
5.2.1	0	Creación de Pedidos de ventas	03/06/25	03/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.2.2	0	Creación de Productos	03/06/25	03/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.2.3	0	Gestión de Tarifas de Precios	03/06/25	03/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.2.4	0	Reporte pivot	03/06/25	03/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.2.5	0	Facturación	03/06/25	03/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.3	0	Contabilidad					
5.3.1	0	Plan de Cuentas	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.2	0	Validacion de Asientos de compra (facturas)	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.3	0	Validacion de Asientos de venta (facturas)	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.4	0	Contabilida Analítica	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.5	0	Registro y Validacion de Asientos de pagos	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.6	0	Registro y Validacion de Asientos de cobros	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.7	0	Dif. de cambio	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.8	0	Conciliacion Bancaria	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.9	0	Configuracion de Diarios	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.10	0	Trasferencia interna	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.3.11	0	Activo fijo	04/06/25	04/06/25	Pendiente	Implem/KU/Contador	
5.4	0	Inventario					
5.4.1	0	Creación de Productos y Categorías	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.4.2	0	Gestión de Lotes de Productos	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.4.3	0	Configuración de Almacenes y Ubicaciones	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.4.4	0	Operaciones de Inventario (Recepciones, Expediciones, Tra	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU	
5.4.5	0	Ajuste de inventario	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU	

5.4.6	0	Unidades de Medida	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.4.7	0	Catálogo de Productos	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.4.8	0	Gestión de Paquetes	05/06/25	05/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.5	0	Facturación Electrónica						
5.5.1	0	Configuración de la Empresa - Firma y Timbrado Electrónico	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.5.2	0	Creación de Diarios Contables Electrónicos	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.5.3	0	Proceso de Facturación	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.5.4	0	Motivos de Rechazos más comunes - Estado SIFEN	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.6	0	Importaciones						
5.6.1	0	Generacion de Pedido y Factura de Compra	10/06/25	10/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.6.2	0	Registro de Gastos de Importación	10/06/25	10/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.6.3	0	Registro de Arancel	10/06/25	10/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.6.4	0	Gestion de Impuesto de Importacion	10/06/25	10/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.6.5	0	Creación de Costos en Destino	10/06/25	10/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.7	0	Gestión de Permisos de Acceso						
5.7.1	0	Elementos del Menú	11/06/25	11/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.7.2	0	Permisos de Acceso	11/06/25	11/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.7.3	0	Grupos de Usuario	11/06/25	11/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.7.4	0	Limpieza de Datos	11/06/25	11/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.8	0	Dashboard y Spreadsheet						
5.8.1	0	Parametros iniciales para gestion de contenidos por tabler	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
5.8.2	0	Confeccion de Resumen requerido	09/06/25	09/06/25	Pendiente	Implementador / KU		
6	0	SALIDA A PRODUCCIÓN						
6.1	0	Configuraciones de modulos generales para la salida a pro	12/06/25	12/06/25	Pendiente	Implementador		
6.2	0	Stock por Depósito (con costos actualizados)	16/06/25	16/06/25	Pendiente	Cliente		
6.3	0	Migracion de Datos Maestros - Contactos, Productos (final	13/06/25	13/06/25	Pendiente	Implementador	Se necesitará que Inyecal S.A. obtenga estos datos en la fecha solicitada para la salida a producción.	
6.4	0	Migración de Saldos de Clientes y Proveedores	16/06/25	16/06/25	Pendiente	Implementador		
6.5	0	Asiento de Apertura	16/06/25	16/06/25	Pendiente	Implementador		
6.6	0	Validacion de Datos Migrados	17/06/25	17/06/25	Pendiente	Cliente		
6.7	0	Salida a Produccion	17/06/25	17/06/25	Pendiente	Interfaces, Cliente		
7	0	GARANTÍA						
7.1		Acompañamiento pos-implementacion	17/06/25	20/06/25	Pendiente	Implementador		
7.2		Garantia del proyecto	17/06/25	01/07/25	Pendiente	Interfaces		